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Projekt Renovering av yttertak 

Projektet började med att fastighetsgruppen i oktober 2019 gjorde, tillsammans med en 
takentreprenör, en okulärbesiktning av taket för bedömning av specifika åtgärder, takluckor 
mm, tegeltakets skick samt inventering av taksäkerheten. 

Statusbesiktning av tak utfördes av Bo Bjerking AB. Uppdragsnummer 2019-060 daterad 
2019-03-28. 

I januari 2020 påbörjades upprättandet av ett förfrågningsunderlag för en totalentreprenad med 
rambeskrivning och administrativa föreskrifter.  

Förfrågningsunderlaget blev klart 2020-04-14. 

En kostnadsuppskattning är gjord och pekar på en projektkostnad på drygt 5000 kkr. 

På grund av coronakrisen är en entreprenadtid svår att bestämma. 

 

Fönsterprojektet  

Fönsterprojektet började våren 2019 med att styrelsen gick ut med en enkät för att höra vad 
bostadsrättshavarna tyckte om kvaliteten på sina fönster. Ungefär hälften av de som svarade 
hade problem med fönstren. 

Projektet har inte gjort någon egen utredning om fördelarna med ett fönsterbyte utan stödjer sig 
på Stockholms Miljökontors utredning ”Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre 
driftkostnader” (www.insynsverige.se). 

Efter styrelsebeslut skickades ett förfrågningsunderlag ut 2019-06-18, FU1. 

Uppsala kommun införde 2019-06-01 möjligheten att ge bullerreduceringsbidrag för 
fönsterbyte. Eftersom detta kunde vara möjligt att få så förkastades samtliga anbud i avvaktan 
på ett besked från kommunen om bidrag. 

Ansökan om bullerreduceringsbidrag skickades in 2019-06-28. Ljudmätning utfördes av 
Uppsala kommun i en provlägenhet 2019-10-08. Steg 1 i projektet blir att byta fönster i 
provlägenheten och sedan göra en ny ljudmätning. Är mätvärdena tillräckligt låga erhålls 
bullerreduceringsbidrag. 

Upprättande av ett nytt förfrågningsunderlag, FU2, beslutades 2019-11-22. Arbetet med att ta 
fram nya handlingar, byggram, administrativa föreskrifter och entreprenörslista, började 
2020-01-07 

Anbud på fönsterentreprenaden inkom 2020-03-06, varpå projektgruppen meddelade 
anbudslämnarna att föreningen avvaktar med besked om fortsättningen tills coronasituationen 
har förbättras. 
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